



COMUNE DI MONTEVERDE

PROVINCIA DI AVELLINO

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE STRADA DI PENETRAZIONE

E COLLEGAMENTO CON LA S.S. 401

(OFANTINA - POZZO VETERE)

Ubicazione: Agro di Monteverde - Foglio 2 - 5 - 8 - 10

STRALCIO FUNZIONALE

PROGETTISTA		Ing. Maurizio ROSA - U.T.C.		
Committente		COMUNE DI MONTEVERDE		
AMMINISTRAZIONE COMUNALE		UFFICIO TECNICO Via Fontana - 83049 MONTEVERDE (AV)		
Documento	Elaborato	Redatto	Controllato	Approvato
	CRONOPROGRAMMA	GEN8	M. R.	M. R.
	Revisione	Data		
	01	Dicembre 2018		

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Categorie di lavori	Distribuzione mensile degli importi delle Categorie di Lavoro																		
	(in Euro)																		
	Periodo di esecuzione (mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
STRADA Tutte le lavorazioni	€ 2 347 595,15	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,34	€ 156 506,39	2 347 595,15	STRADA	
																		2 347 595,15	

Parziale Settimana		156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,34	156 506,39
Progressivi		156 506,34	313 012,68	469 519,02	626 025,36	782 531,70	939 038,04	1 095 544,38	1 252 050,72	1 408 557,06	1 565 063,40	1 721 569,74	1 878 076,08	2 034 582,42	2 191 088,76	2 347 595,15	
Mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

(*) il CRONOPROGRAMMA è stato redatto coerentemente con il disposto normativo vigente, secondo la sequenza logica, dei tempi e dei costi delle lavorazioni

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO (**)

Categorie di Lavori	2019		2019		2019		2019		2019		2020		2020		2020		2020		2020	
	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
Periodo di esecuzione Lavori (mesi)	A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	E
INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI																				
ESECUZIONE LAVORI																				
COLLAUDO E RENDICONTAZIONE																				

(**) il CRONOPROGRAMMA OPERATIVO è articolato in tutte le fasi operative, dalle procedure di gara al collaudo e rendicontazione finale delle spese e risulta essere coerente con i termini stabiliti dalla normativa vigente